

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۸

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
	بندر امام		i			AR و OL (۳۰ روز)				VC (۳۰ روز)				
	بوعلی سینا		تعمیرات ندارد											در صورت عدم تامین خوراک به مدت ۲۵ روز در اردیبهشت ماه تعمیرات خواهد داشت
	تندگویان (فاز ۲)								۳۰ روز					بازرسی کمپرسور ۱۷۱۱ و استاتور الکتروموتور واحد ۲PTA. بازرسی همزن کریستالایزرهای ۱۸۳۲، ۱۸۳۶ و ۱۸۴۲ و تعویض شافت آنها و.....
	امیرکبیر									الفین/بوتادین (۳۵ روز ناپیوسته در پاییز و زمستان)				واحدهای پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سبک و بوتن ۱: بمدت ۳۵ روز تعمیرات اساسی بصورت ناپیوسته در طول سال
	نوید زرشیمی									همزمان با تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر				همزمان با تعمیرات اساسی پتروشیمی امیرکبیر
	مارون					EO/EG (۲۵ روز) HD (۱۴ روز)								EO/EG: تعویض پکینگ تاورهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، تعمیرات درام ۲۰۰۱، نصب مبدل جدید ۲۰۲۰ و لاین های گشتی های مربوط به آن و پلی اتیلن سنگین: up grade کردن سیستم کنترل اکسترودر، سیستم کنترل ابزار دقیق یوگاکاوا و
	رازی					اوره ۲ (۳۰ روز) آمونیاک ۳ (۲۰ روز) آمونیاک ۲ (۴۵ روز) تصفیه گاز و گوگردسازی جدید (۳۰ روز)								آمونیاک ۲ از ۲۶ فروردین به مدت ۴۵ روز اوره ۲ از ۸ اردیبهشت به مدت ۳۰ روز تصفیه گاز جنوبی و گوگردسازی جدید از ۸ اردیبهشت به مدت ۳۰ روز آمونیاک ۳ بعد از اتمام تعمیرات آمونیاک ۲ به مدت ۲۰ روز
	اروند									۳۰ روز				تعویض لاینهای فرسوده آنولیت و کاتولیت واحد CA، تعمیرات راکتور DC و تاورهای EDC Purification واحد EDC/VCM. تعمیرمبدلهای ۵۱۰۵۰ واحد SPVC. لایروبی waste water و تعویض بستر شنی حوضچه واحد EPVC و
	فن آوران									متانول (۲۵ روز) منواکسیدکربن (۳۰ روز) اسید استیک (۳۰ روز)				همزمان با تعمیرات کارون
	کارون									۳۲ روز در پاییز				
	خوزستان									۳۰ روز				انجام روتین C بلورهای ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲ و کمپرسورهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و توربین ۲۰۰۱ واحد پلی کربنات و.....
	شیمی بافت													
	فجر													تعمیرات اساسی توربین های گازی و سایر تجهیزات در طول سال با حفظ تداوم تولید سرویس های جانبی انجام خواهد شد

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۸

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
	آریاساسول													الفین: انجام revamp واحد جهت افزایش ۵ درصدی ظرفیت، بروزرسانی سیستم های کنترلی DCS, ESD و تخلیه و لود پکیجنگ تاور ۲۰۱ و پلی اتیلن سبک: بروزرسانی سیستم کنترلی DCS. نصب سیستم prognost جهت کمپرسورهای اولیه و ثانویه و پلی اتیلن سنگین و متوسط: تعویض سیستم ACS۱۰۰۰ و
	پارس													استحصال اتان: تعویض مولکولاریسیوها و کاتریج فیلترهای مسیر خوراک، جایگزینی مبدل E-۳۱۳ و ... اتیل بنزن: بازرسی و تعمیر تجهیزات ثابت، تعمیرات کمپرسورهای اتیلن و دستگاه های دوار و ... استایرن منومر: تعمیرات اساسی ماشین آلات حساس، بازرسی و تمیزکاری برج ها و درام ها، بازسازی ریفراکتوری و عایق کوره
	جم													
	مروارید													همزمان با اجرای مرحله اول طرح توسعه الفین
	مهر													تعویض رولر و بیرینگ های درایر، تعویض مجموعه روتورهای میکسر اکسترودر ، تعویض لوله خط آب دریا محدوده سایت با متریال جدید و
	پردیس													فاز ۲: تعویض کاتالیست راکتورها، بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و فاز ۳: بررسی و بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و تجهیزات و
	نوری													
	مبین													تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد
	کاویان													از ۱۶ فروردین به مدت ۱۰ روز
	زاگرس													
	انتخاب													

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۸

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
	تبریز			۳۰ روز (کلیه واحدها)										<p>واحد الفین: تعویض DCS , کلدباکس و تیوب یکی از کوره ها</p> <p>واحد بنزین پیرولیز: تمیزکاری تاورها و وسل ها</p> <p>واحد PE: اکسترودر، تعمیرات جهت افزایش ظرفیت واحد و تعویض پالتایزر</p> <p>واحدهای EB/SM: تعویض کاتالیستها و توزیع کننده های برج ۴۰۱</p> <p>واحد GPPS/HIPS: تعمیرات چیلر</p> <p>واحد BD: تعویض پکینگ های ۳۰۱</p>
	شیراز			تعمیرات اساسی ندارد										
	خراسان									کلیه واحدها (۳۵ روز)				<p>اورد: روتین C بخشهای HP, LP و توربین C_۴۱۰۲ و بازرسی داخلی کلیه تجهیزات واحد از جمله مبدل های ۴۱۰۲ و ۴۱۰۴</p> <p>۴۱۰۴ و راکتور ۴۱۰۱ , ,</p> <p>آمونیاک: روتین C کمپرسورها، تعویض عایق های دیواره پرایمری ریفرمر و ...</p> <p>ملامین: تعویض، راکتور واحد و بازرسی، کلیه دستگاه ها</p>
	کرمانشاه							۳۰ روز در مهر						
	بیستون			تعمیرات اساسی ندارد										
	اصفهان						زایلین (۱۵ روز)							تعویض یا احیای کاتالیست واحدهای زایلین ، تعمیرات کمپرسور و سایر تجهیزات
	ارومیه		ملامین (۱۵ روز)		اسیدسولفوریک (۱۵ روز)									<p>ملامین: تخلیه کاتالیست، تمیزکاری راکتور ملامین، بازرسی و تست کویل های نمک مذاب، اصلاح نازل های اوره</p> <p>مذاب در راکتور و ,</p> <p>اسیدسولفوریک: تعمیر کویل های بخار ذوب گوگرد و تمیزکاری کامل حوضچه و ,</p>
	پلیمر کرمانشاه					تعمیرات اساسی ندارد								
	شازند				۳۱ روز									انجام تعمیرات اساسی منوط به تامین به موقع قطعات یدکی مورد نیاز می باشد
	مهاباد			تعمیرات اساسی ندارد										